



Step 1 - **2020**

Brædstrup Aktivitetspark

Indledning med indholdsfortegnelse

Vision for Brædstrup Aktivitetspark	3
Turisme	3
Aktivitetsparken placering	3
Proces og organisations historie	4
Projektbeskrivelse	5
Projektering	6
Oversigt over placeringen af step 1	7
Fitness-redskaber	8-9
Grej-Bank og toilet	10
Lege-ø til mindre børn	11
Lukket legeområde Bane 5	12
Spisested/undervisning	13
Udeskole – inkluderende læringsmiljø 2.0	14
Læring i bevægelse	15
Opholdsarealer	16
Tarzan-bane	17
Skovlegeplads	18
Zig-zag bane	19
Svævebane	20
Lege-ø for større børn	21
Balancebom	22
Bjælkebro	23
Formidling	24-25
Stisystemer	26
Anlægs- og driftsbudget	27
Den frivillige indsats	28
Naboarealer til Aktivitetsparken	29
Screening for myndighedstilladelser	30
Bæredygtighed	30
Budget på Step 1	31
Sponsorer	32

Denne projektbeskrivelse er udarbejdet i 2019 af Styregruppen bag Aktivitetsparken i Brædstrup.

Styregruppen indledte arbejdet med Aktivitetsparken i Brædstrup i maj 2015 på grundlag af en for projektbevilling fra Horsens Kommune. Når projektet nu deles op i 3 steps skyldes det, at Horsens Kommune som myndighed på naturbeskyttelsesloven har besluttet at skovsøen som et §3 beskyttet område ikke må benyttes som beskrevet i den i 2016 udarbejdede projektbeskrivelse. I forbindelse med afledning af overfladevand fra Brædstrup By, arbejder forsyningsselskabet pt. på om der kan etableres en ny sø i den nordlige del af skoven og denne vil så forhåbentligt kunne indgå i step 2 og 3 af en større aktivitetspark. Kommunen har oplyst at der vil gå længere tid inden en ny skovsø er etableret, og styregruppen bag aktivitetsparken har derfor besluttet at udarbejde Step 1 som et delprojekt af hele planen.

Step 1 tager udgangspunkt i det fysiske område som er placeret øst for tennisbanerne og som kommunen har tildelt aktivitetsparken som opstartsfasen med mulighed for videreudvikling til step 2 og 3.

Projektbeskrivelsen omhandler indholdet i Step 1, og give visuelle visninger på indholdet i form af udeskolen/opholdslokale og naturaktivitetspladser med tilhørende eksempel på planløsning og placering samt et anlægsbudget.

Det er i første omgang lykkedes at samle 898.144kr til Step 1, og for dette beløb starter projektet i 2020 med et Step 1a.

For realiseringen af hele Step 1 søges sponsorater, som beskrevet i budgettet på side 31.

Når starten på Step 1 er gået vil Styregruppen løbende sikre at projektet realiseres og samtidig arbejde videre på projektbeskrivelser og forsøge at skabe et økonomisk fundament til realisering af step 2 og 3 i området.



Visionen for Brædstrup Aktivitetspark

Visionen med Brædstrup Aktivitetspark er at skabe udvikling i Brædstrup by, og at opnå en synergieffekt med områdets/oplandets andre seværdigheder.

Derved vil vi prøve at skabe et godt flow for byen og for turisterne, så Brædstrup kan tilbyde flere oplevelser.

Visionen er at skabe muligheder for aktiviteter, oplevelser og et større udeliv for både byens borgere og udefrakommende familier, skoler, foreninger, ungdomsgrupper, børnehaver, turister, brugere af hospice og livsstilscenter, fitnesscentre, erhvervsliv og andre interessegrupper.

Der vil derfor være fokus på, at Aktivitetsparken skal være for alle, uanset alder.

Turisme

Vi ser det som en oplagt ide at Aktivitetsparken kombineres med Bakkelandets naturskønne områder. Det vil være naturligt at Aktivitetsparken indgår i ture via Naturstien til den Genfundne Bro eller Vestbirks vandkrafts områder. Ligeledes kan Parken forbindes med ture til Ring sø, Himmelbjerget, Yding Skovhøj, Ejer Bavnehøj, Gudenåen eller Horsens og Silkeborg byers mange tilbud. Parken indgår i Brædstrups hjertesti eksisterende sti systemer

Aktivitetsparken placering

Aktivitetsparken etableres på kommunale arealer i overensstemmelse med de rammer som den pågældende lovgivning og hensynet til naturværdier giver.

Det vil sige indretningen heraf skal ske i en balance mellem benyttelse og beskyttelse af de smukke omgivelser.

Proces og organisations historie:

Idémanden bag Aktivitetsparken er Thomas Schmidt, som tilbage i 2014 lancerede idéen i pressen. Hans og styregruppens ønske var fra starten - og er stadig at der blev taget et bredt ejerskab til denne park, lige fra udvikling til etablering. De første møder med interessenter blev afholdt ultimo 2014 og det første egentlige styregruppemøde d. 30. april 2015.

Projektet blev d. 20. maj 2015 tilkoblet en ekstern konsulent lønnet via en kommunal bevilling. Siden er der holdt adskillige møder internt i styregruppen, og den tidligere projektbeskrivelse er det seneste resultat af et stort stykke arbejde af disse møder og kommunale møder, lokalrådsmøder, afholdelse af idéindsamlinger, spørgsmålsbod i lokale foreninger, besøg på messer og andre parker for inspiration og ved diverse arrangementer lokalt, konkurrencer samt aktivitet på den tilhørende Facebook gruppe med 300 følgere. Der har herigennem vist sig at være en stor interesse både fra byens borgere, div. organisationer, folk fra en stor del af oplandet og interessenter i form af udbydere af naturaktiviteter, entreprenører, lokale kunstnere osv.

Oversigtskort



En idébank indsamlede næsten 150 forslag til aktiviteter i Aktivitetsparken. Nogle var uden for Aktivitetsparken emneområde og disse er overdraget til Horsens Kommunes videre arbejde med planlægning for Brædstrup by. Indholdet i den nuværende projektbeskrivelse er derved en udvikling af ideindsamlingen og er en del af byens borgeres og oplandets ønsker om en aktivitetspark.

Styregruppe

Alice Damgaard Pedersen
Erling Lund
Jan Juul Nørmark
Bo Karlshøj Riis
Rikke Lund Frederiksen
Søren Munk
Thomas Schmidt

Projektgrupper - forslag

Ungdom og Børn
Handicap
Skole og undervisning
Sportsaktiviteter
Fritidsaktiviteter
Naturaktiviteter
Underholdningsaktiviteter
Seniorer

Partnerskab - forslag

Brædstrup IF
Løbeklubben 8740
Senioridræt i Brædstrup
Brædstrup Hallerne
Brædstrup Skole
Spejder
Jyske Skolehaver
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Naturstyrelsen
Horsens Kommune
Sport & Fitness
m.fl.?

Interessegrupper - forslag

Lions
Borger forening
Brædstrup Handel & Erhverv –
Virksomheder
Tennisklubben
BIF
Turistforening
Brædstrup Lokalråd

- Projektbeskrivelse

Landskab og arealafgrænsning for projekt step 1

I den spæde begyndelse var Brædstrup Aktivitetspark tiltænkt at være placeret omkring den kommunalt ejede skovsø øst for byens centrum. Søen ligger på matrikel 3hd, Brædstrup By, Ring Sogn der er på i alt 57.171 m² - svarende til lidt under 6 ha. Denne parcel omfatter det oprindelige projektområde.

I arbejdet med idéindsamlingen kunne styregruppen via folks oplysninger og ønsker se, at behovet for et udendørsaktivitets område var stort. Ønskerne var mange og bredt favnende. Det blev derfor besluttet også at inddrage arealet som grænser op til byens hundeskov. Det er matrikel 3db, Brædstrup By, Ring Sogn på i alt 68.452 m² og matrikel 28l, Ring By, Ring Sogn på 21.601 m². Endvidere har Aktivitetsparken planlagt enkelte stier etc. I skovbrynet som er placeret ud mod Byparken på matrikel 1y og 1g, Brædstrup By, Ring Sogn og som er henholdsvis 10.555 m² og 21.698 m². Byparkens samlede areal er lidt over 3 ha.

Skovsøen har ikke noget officielt navn, men vil i det følgende blive benævnt Skovsøen. Den har et areal på ca. 4.300 m² med en største længde på ca. 100 meter fra sydøst til nordvest. Omkredsen rundt langs søbredden er ca. 300 meter.

Søen ligger højt i landskabet med overfladen i kote 108 meter over havets overflade. Den får sin hovedvandtilførsel fra et tilløb i søens sydøstlige hjørne. Her ledes overfladevand fra bla. boldbaner ved den nærliggende idrætsforening til søen via en tilløbsgrøft. Endvidere tilløber der overfladevand fra skovarealerne omkring søen.

Søens afløb i dens nordøstlige hjørne er forsynet med et bygværk, der om vinteren gør det muligt for kommunen at hæve søens vandspejl og herved i frostperioder at muliggøre etablering af en skøjtebane. Skovsøen er ikke længere en del af Aktivitetsparkens STEP 1.




Projektering:

Horsens Kommunes
optegning af området i
forbindelse med ansøgning om
byggetilladelse og div.
godkendelser

Brædstrup aktivitetspark 15.05.20

Signaturforklaring

- Bane, træer fældes i trace
- Træer fældes indenfor afgrænsning
- Sti, træer fældes i trace
- Opmålte_stier
- Aktiviteter
- Tennisbaner/vej
- Bygning




Oversigt over placeringen af step 1

Her ses et kortudsnit af området med Byparken hvor Aktivitetsparkens projekt step 1 vil blive igangsat. Styregruppen har fået brugsret over byens tennisklubs bane 5, og har herigennem lavet en aftale om tennisklubbens oprettelse og brug af en mini tennissbane i forbindelse med deres arrangementer, f.eks. åbent hus.

Indgangen til Aktivitetsparken er indtil videre tænkt placeret mod undervisningslokalet Pos 5. Den eksisterende indgang til tennissbane 5 forbliver uændret.


- 1) Fitness-redskaber
- 2) Grej-Box
- 3) Lege-ø til mindre børn
- 4) Lukket legeområde
- 5) Spisested/undervisning
- 6) Tarzan bane
- 7) Zig-zag bane
- 8) Svævebane
- 9) Lege-ø for større børn
- 10) Balancebom
- 11) Bjælkebro



1

Fitness-redskaber

Armgangsredskaber/klatre
redskaber/fitnessredskaber/
Balabancebomme m.m.



Eksempler på fitness-redskaber

Eksempler på redskaber der er diversible

Eksempel på produkter som kan bruges af mange interessentgrupper. Fitness, børn, unge, livsstilcenter, handicappede... Vi vil forsøge at ramme så bred en gruppe som muligt, og der har været en del ønsker om at disse skulle indgå. Det vil stadig være i materialer og af udseende, som ikke skæmmer området og som er tilgængeligt for alle.



Rehab – stræk og løft



Ryg og mave



Barrer



Grej-Bank og toilet

Eksempler på toiletfaciliteter og grejbank

Det har under hele dette forløb været vigtigt for styregruppen at så mange som muligt har mulighed for at deltage i aktiviteter i naturen.


Et eventuelt toilet vil blive placeret centralt i Aktivitetsparken fordi det her vil være muligt at indrette det handicapvenligt og med tilgang til kloak, vand og strøm.

En eventuel grejbank vil blive placeret i nærheden af to undervisningsområdet.

Den vil blive forsynet med aflåseligt rum til opbevaring af diverse udstyr, som der måtte vise sig at være efterspørgsel efter, og som brugergrupper vil være ansvarlig for. Det kan være sig udstyr til f.eks. diverse udendørs spil, træklating, undervisningsmateriale etc.

Såvel toilet som grejbank skal udseendemæssigt passe ind i de smukke skovområder, og der vil derfor være fokus på at disse bygninger fremstilles i naturlige materialer. Herudover skal bygningerne være udført i holdbart og modstandsdygtige materialer således vandalisme forsøges undgået.


Toilet etableres af Horsens Kommune uafhængig af aktivitetsparkens buget



Lege-ø til mindre børn

Lege-ø til mindre børn

Legeredskaber og aktiviteter til mindre børn vil fortrinsvis placeres i nærheden af den overdækkede undervisnings-/opholdsområde. Her vil det være muligt for familier at sidde og spise medbragt mad og stadig have konstant opsyn med mindre børn. Redskaberne vil selvfølgelig være egnet for de mindre børn, men vil også kunne bruges af flere aldersgrupper.




Lukket legeområde Bane 5

Lukket legeområde (bane 5 ved tennisklubben)

Det lukkede legeområde i den gamle tennisbanes indelukke, vil være diversibel. I den sydvendte ende af dette indelukke er det tiltænkt at dagplejerne kan anvende området til udendørs legeaktiviteter under sikre vilkår.

Der er også tiltænkt placering af en multibane, opsætning/afmærkning af forskellige boldspils aktiviteter,



Spisested/undervisning

Overdækket undervisnings-/opholdsområde.

Det overdækkede undervisnings-/opholdsområde er tiltænkt til brug af så mange som muligt.

Da det er overdækket vil det kunne bruges i en stor del af årets måneder.

Ønsket fra de lokale skoler/foreninger er at der som minimum er plads til 40 personer.

Det overdækkede område beskytter mod regn og sol.

Sideafdækning beskytter mod vind.

Der forventes at sideafdækningen ikke går helt mod jord, da det vil resultere i en bedre holdbarhed og mindre vedligehold af træværket samt ophobning af blade mm vil formindskes.

Fra opholds-, undervisningsområde og toiletter vil der være en afstand til bane 5 på ca 50 meter.



Faciliteter

Udeskole

Der lægges vægt på, at Aktivitetsparken også er indrettet med henblik på læring. Derfor etableres i nært samarbejde med skolerne en udeskole – i første omgang etableres et undervisningsområde i form af et overdækket område med tilhørende grejbank.

Det vil således være muligt at nærstudere dyre- og plantelivet.

Skolerne, lærerne og eleverne opfordres til aktivt at være en del af udviklingen i området.



Udeskole – Det inkluderende læringsmiljø 2.0

Inklusion er en vedvarende proces, der har til formål at udvikle mulighederne for ethvert menneskes tilstedeværelse i og udbytte af samfundets almene arenaer.

I naturen er der masser af meningsfyldte sammenhænge. Sammenhænge der kan give mening til det lærte og på den måde bruges til at skabe praktisk fornuft.

Når vi ønsker udeskolen implementeret i aktivitetsparken er det netop med afsæt i tankegangen om, at skabe meningsfyldte sammenhænge for eleverne, hvor alle sanser og hele kroppen kommer i spil. Det er muligt at lave inkluderende læringsmiljøer der er fleksible, hvor alle elever tilgodeses og hvor der tages udgangspunkt i det praksisnære og på den måde skaber mening og praktisk fornuft.

Der er højt til loftet og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forhåndsviden om naturen, skoven, parken osv. Samtidig forankres skolens hverdag og undervisningen i lokalområdet og der tages udgangspunkt i elevernes nære omverden.

Kildehenvvisning:

Schilab, Theresa S. S. (m.fl) - Skolen i skoven - Danmarks pædagogiske universitetsforlag 2007

Alenkær, Rasmus - Inklusion - Hvad er projektet? I Inklusionsvejlederen 1 - Dafolo 2016


Christensen, Anders W - Pædagogers særlige viden. I Viden og vilje i pædagogers arbejde - BUPL 2006



TRITOP



www.tritop.dk



Læring i bevægelse

For at trække læringen ind i naturen og gøre området mere attraktivt for vores unge - i forbindelse med både familier og skoler, er det tiltænkt at der i området skal installeres TriTop systemet.

TriTop systemet er et læringssystem som har fokus på faglighed med et minimum af forberedelse for arrangøren. Her kan evt. tænkes ind at skoler og evt. andre organisationer udefra også kan bruge systemet på et senere tidspunkt.

Spillet er et orienteringsløb med 29 poster med printklare opgaver, som hentes online. Det findes indtil videre til dansk, matematik, engelsk samt tysk.

Når vi ønsker udeskolen implementeret i aktivitetsparken er det med afsæt i tankegangen om, at skabe meningsfyldte sammenhænge for eleverne, hvor alle sanser og hele kroppen kommer i spil.

Det er muligt at lave inkluderende læringsmiljøer der er fleksible, hvor alle elever tilgodeses og hvor der tages udgangspunkt i det praksisnære og på den måde skaber mening.

Opholdsarealer ude i området udover undervisnings-/opholdsområdet bag bane 5. I det primære aktivitetsområde etableres i direkte tilknytning til stinettet et kørefast opholdsareal eller evt. flere mindre med overdækkede bord-/bænkesæt, toilet i nærheden m.v.

(Dette er ikke en del af step1)

Rundt ved diverse opholdsområder eller i umiddelbar forbindelse med undervisnings-/opholdsområdet kan der placeres evt. frokost-/grillplads, stort kryds- og bollespil, petanque, forskellige træningsunderlag til livsstilcenteret, længdespring etc.



Tarzan-bane

Den store tarzan-bane er tiltænkt i materiale og sværhedsgrad så den vil kunne benyttes af så mange aldersgrupper som muligt. Materialerne vil være holdbare og godkendte. Nedenfor fremvises nogle eksempler på lignende indhold andre steder.


Tarzan bane



Skovlegeplads

Skovlegepladsen indrettes ved stinettet i nåleskoven, hvor der året rundt vil være en hygge stemning under træernes grene. I skovlegepladsen indarbejdes en svævebane, som i naturen vil gøre legen "en lille smule farlig", og så der også er aktivitets tilbud til de lidt større børn.

Ved valg af legeredskaber lægges der vægt på en naturtilpasset udformning – det vil sige at skrappe farver og meget kunstige materialer undgås. Derfor vælges naturnære materialer i form af træ i naturfarve etc., og der fokuseres



på robusthed med så lav grad af vedligeholdelse som muligt.

Legepladsen skal kunne opfylde gældende sikkerhedskrav og skal løbende tilses af en autoriseret legepladskonsulent. Det foreslås, at tilsyn sker i koordinering med kommunens almindelige legepladstilsyn på legepladser

i området ved skoler, i byparken etc. Det er således hensigten, at legepladsen i Aktivitetsparken bliver et supplement til de eksisterende legepladsredskaber i byparken.



Zig-zag bane

Zig-Zag banen i Tarzan-banen

Endnu en aktivitet der kan bruges som legeredskab af børn og som træningsudstyr til voksne/ unge.

En sjov udfordring hvor der både kan hoppes, kravles og svinges.

Produktet kan stå alene, men er velegnet som bindeled til en motorik bane for de yngre aldersgrupper og som udfordrende for de voksnes armkræfter.



Svævebane

Her inviteres barnet på en sjov tur, der kildrer i maven og giver sus i håret.
Svævebanen er især velegnet til større børn.



Lege-ø for størrebørn




Udbyderen af produkterne til den indre Tarzan bane ønsker at disse aktiviteter er udskiftelige, så området hele tiden opdateres med nye spændende aktiviteter, og udbyderen kan bruge dette til fremvisning af produkterne. Samtidig får byens børn/voksne mulighed for at afprøve disse aktiviteter.

Balancebom



Balancebom i Tarzan-banen

Den skrå balancebom er en god udfordring for børn som voksne. Stigningen/faldet på bommen udfordrer de fleste. Denne kan også stå alene, men er her tiltænkt som en del af tarzan-banen.



Den skrå balancebom er en god udfordring for barnet, da der både skal tages højde for, at man skal gå enten opad eller nedad. Samtidigt med, at man skal balancere. Balancebommen kan stå alene, eller som bindeled i en motorikbane.

Bjælkebro



Den bevægelige bjælkebro opspændt i sort taifun reb, inviterer barnet til en udfordrende balancegang, hvor tungen skal holdes lige i munden.

Man kan enten holde fast i rebene eller bjælkerne, eller man kan tage udfordringen op og forsøge sig uden at holde fast.

Formidling

Aktivitetsparkens formål er bl.a. at gøre naturoplevelsen større ved at tilbyde viden og formidling om området.

Derfor er der budgetteret med at opstille "porte" og vejvisere ved de naturlige "indfaldsveje" til Aktivitetsparken.


Her opstilles også 5 A2-oversigtskort, så ikke-stedkendte besøgende gæster/turister hurtigt kan få et overblik over, hvad Aktivitetsparken tilbyder.

Centralt i Aktivitetsparken ved madpakkehuset på opholdspladsen etableres en velkomst-plancheudstilling om Aktivitetsparkens tilblivelse, og hvordan publikum kan anvende faciliteterne.

Langs fortælleruten for børn opsættes A3-infotavler, der fortæller om

udvalgte emner fra skoven.

Aktivitetsparken ønsker sit eget website, hvor projektet udvikling og etablering løbende formidles, og som på sigt kan være stedet, hvor man laver formidling af aktiviteter, følger årets gang (f.eks. via web-cams ved fugle reder) etc.



På sigt ønsker Aktivitetsparken i Brødstrup at have sit eget website. Dette kan også udvikles i samarbejde med f.eks. Tekniske skoler med relevante uddannelser, såsom mediegrafiker, konceptudviklingsuddannelser og lignende. Denne side skal laves så ændringer og tilføjelser hertil er fleksibel og redigerbar, så der løbende kan formidles info om aktiviteter, arrangementer etc. Et forslag kan også være at følge fugle webcams placeret rundt på skovens træer i redekasser og lignende.

Way-findingen i området vil være i overensstemmelse med Naturstyrelsens skiltning.

(Jeg synes vi skal droppe siden med skilte eksempler der udspecificerer indholdet - det lægger os for fast mht. design og vores muligheder. De vil kunne laves så de kan ændres og laves med lidt reklame for arrangementer osv. hvis vi ikke lægger os for fast på dette)



Naturstyrelsens skiltekoncept i sort bundfarve - svarende til kommunale arealer

Stisystemer, tilgang til Aktivitetsparken og valg af materialer

For at ramme så bred en befolkningsgruppe som muligt vil alle stier etc. såsom bord-/bænkesæt gøres handicapvenlige.

Stisystemerne vil blive lavet af kørefast materiale og der vil være plads til at køre kørestole ind under bordene så hospice og evt. Handicap organisationer og familier med handicappede medlemmer på lige fod med andre kan deltage i madpakketure, ophold i parken mm.

Det er tiltænkt på længere sigt at såfremt der kan skabes tilstrækkelig økonomiske muligheder f.eks. ved fundraising, at der oprettes løberuter i området eller ruter med f.eks. opgaver/fortællinger om byen, byens historie, oplysninger om træernes natur osv.

En evt. opmærkning kunne være med selvlysende effekter.

Ved valg af (lege)redskaber i hele området lægges der vægt på en naturtilpasset udformning. Dvs. skrappe farver og meget kunstige materialer forsøges så vidt muligt undgået. Der vil derfor vælges træ i naturfarver, og der vil fokuseres på robusthed med så lav en vedligeholdelse som muligt.

Sikkerhed

Samtlige aktivitetsområder skal opfylde gældende sikkerhedskrav og det skal løbende tilses af en autoriseret konsulent. Det foreslås at tilsyn sker i koordinering med kommunens almindelige tilsyn rundt i området.



Anlægs- og driftsbudget

Horsens Kommune har tilbudt at stå for projektets økonomi-administration. Det vil sige at kommunen udfører mellemfinansiering og af løfter moms på offentligt retslige tilskudsmidler.

Det samlede anlægsbudget beløber sig til ca. 4,95mio. Kr. ekskl. moms.

Step 1 udgør ca. 1,65 mio.

Disse midler vil Styregruppen bag Aktivitetsparken i Brædstrup nu søge at rejse.

Driften af faciliteterne i Aktivitetsparken skal tilrettelægges som et samarbejde mellem

Horsens Kommune og brugerne af parken. Styregruppen vil arbejde videre med at nedsætte frivillige driftsgrupper om de forskellige dele af parken.



Frivillige



Den frivillige indsats

Idéen om Aktivitetsparken i Brædstrup bygger på lokal initiativ og engagement. Det er borgerne i Brædstrup, der selv har taget fat om idéen og beskrevet den funktionelt og indholdsmæssigt. Det er derfor også borgere i Brædstrup, der sætter sig i førersædet for at realisere projektet, men det skal ske i et tæt samarbejde med Horsens Kommune, der varetager mange drifts og myndighedsopgaver i Brædstrup i forvejen.

Styregruppen påtager sig arbejdet med at arbejde videre med projektbeskrivelse step 1, og udføre fundraising samt søge om myndighedsgodkendelse til projektets udførelse.

En del af dette konkrete arbejde med at realisere Aktivitetsparken kan udføres ved hjælp af frivilligt arbejdskraft. Andre arbejdsopgaver kræver en professionel håndværksmæssig indsats for at sikre kvaliteten heraf og en faglig forsvarlig og autoriseret udførsel. En udførselsdel der skal leve op til rådgiveransvar, forsikrings forskrifter med videre.

Frivillige



Frivillig-opgaver:

Klargøring og oprydning af arealer til anlæg af:

- stier
- skovlegeplads
- opholdsområde
- undervisningsområde

Placering af:

- rute- og piktogrampæle
- bænke og borde/bænke-sæt
- svinggrills
- infotavler

Praktiske opgave:


- indkaldelse
- planlægning
- fortæring

Foto: Frivillige Yding Skovhøj



Naboarealer til Aktivitetsparken

Mattrup Gods er ejer af Ring Skov, som grænser op til de arealer, der er tildelt brugen af Aktivitetsparken. For år tilbage var Brædstrup Turistforening initiativtager til at afmærke en række vandreruter i Ring Skov i nært samarbejde med Mattrup Gods. Der blev udlagt forskellige ruter og opstillet A2-infoskilte med fortællinger og oversigtskort. Det anbefales at disse tavler, som har en del år på bagen, udskiftes i forbindelse med at der i Aktivitetsparken opsættes nye tavler. På denne måde vil alle tavle virke/give udtryk for at være et sammenhængende system og bruges i umiddelbar forbindelse med hinanden.



Screening for myndighedstilladelser

Horsens Kommune er som tidligere nævnt ejer af de arealer som er stillet Aktivitetsparken til rådighed.

Kommunen stiller sig positivt overfor tankerne bag Aktivitetsparken, men det betyder ikke at der nødvendigvis foreligger og gives de nødvendige tilladelser.

Planloven skal sikre at f.eks. ændringer i arealanvendelsen bliver hørt i offentligheden gennem fastlagte høringsrunder. Det er kommunens planmyndighed, der afgør, om Aktivitetsparken skal have tilladelser i henhold til Planloven.

Før man må opføre bygninger og andre anlæg, kan der være behov for at få en evt. byggetilladelse i henhold til Byggelovgivningen.

Kommunen er også myndighed på Naturbeskyttelsesloven. Som tidligere nævnt er Skovsøen beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Der kan også være andre arealer som er beskyttet.

Miljøstyrelsen er myndighed efter Skovloven, men skoven, hvor Step 1 søges gennemført, er der ikke fredskov på

BÆREDYGTIGHED

Styregruppen har igennem hele procesforløbet haft et vågent øje omkring bæredygtighed.

Træer der nødvendigvis skal fældes for at etablere aktivitetsparken forbliver i parken og genanvendes. Buske og mindre træer laves til træflis som genanvendes til bunddække, større træer anvendes til balancebom mellem aktiviteter og til fremstilling af træskulpturer.

I forbindelse med de kommende udgravninger for etablering af aktiviteterne anvender kun lokale entreprenører og materiel for undgå unødvendig transport. Det udgravede jord genanvendes i området til opbygning forhøjninger og bakker

Det tilførte faldsand under aktiviteterne kommer fra den nærmeste grusgrav i lokalområdet for at mindske forurening i forbindelse med transport. NCC og Horsens kommune har udarbejdet godkendelsen til brug af faldsand fra det lokale grus værk

Træet der anvendes til aktivisterne har den bedste holdbarhed, og det sikrer en lang levetid



Styregruppen har med denne projektbeskrivelse givet sit bud på et projekt, der vil kunne understøtte visionen for Brædstrup Aktivitetspark, side 3. På sigt kan andre idéer blive udviklet i tilknytning til Aktivitetsparken, ligesom Horsens Kommunes arbejde med en helhedsplan for byudviklingen forventes at kunne bidrage til, at Brædstrup fortsat vil være et godt sted at bo.

Budget på Step 1 (eks. moms):

Udgifter:

Bygning til udeskolen og spisested inkl 6 bordebænke
Redskabshus / grejbank
3 stk. Sansevæg m tavleplader
3 stk. Bænkebord-sæt til placering i området
Udeskolen, materialer i alt
Montering af udeskolen
Skilte
TriTop-system udendørs undervisningssystem
Lukket legeområde med underlag (bane 5)
Tarzanbane, lege- og fitnessredskaber
Montering af tarzanbane m.m.
Faldunderlag
Handicapvenlige stier og arealer

Budgetudgifter Step 1 1.650.000.- kr.

=====

Finansiering:

Horsens Kommune, jf. budgetaftalen for 2015
Friluftsrådet 50% af udeskole, skilte og TriTop
Brædstrup Kultursamvirke
Horsens Kommune, Pulje for grønne partnerskaber
Horsens Kommune, øremærket til stier
More play puljen
Finansieret til Step 1a- Juli 2020

998.144,- kr.

Manglende finansiering Step 1, forventes indfriet af fonde, sponsorater etc. 651.856,- kr.

Beløb i alt Step 1 (forventes realiseret 2020-2021) 1.650.000,- kr.

Manglende finansiering, Step 2 1.650.000,- kr.

Manglende finansiering, Step 3 1.650.000,- kr.

Samlet budget for Brædstrup Aktivitets park 4.950.000 kr.

Sponsorer Juli 2020:

Horsens Kommune
Horsens Kommune, Natur og Miljø
Horsens Kommune, Pulje for grønne partnerskaber
Friluftsrådet
Brædstrup Kultursamvirke
Brædstrup hallerne
Brædstruphallens Cafeteria
SuperBrugsen Brædstrup
NORNA PLAYGROUNDS A/S
NCC Vestbirk Sten & Grus
Olsen's Entreprenør Service ApS
Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen Brædstrup A/S
Jacob Jensen Entreprenørforretning ApS
N.S.H NORDIC A/S
More Play Puljen
Kompan